



| ردیف | شرح عملیات  |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |            |   |   |   |             |   |   |  |
|------|---|---|---|---|---------|---|---|---|---------|---|---|---|-----------|---|---|---|----------|---|---|---|---------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|---------|---|---|---|---------|---|---|---|------------|---|---|---|-------------|---|---|--|
|      | ماه اول   |   |   |   | ماه دوم |   |   |   | ماه سوم |   |   |   | ماه چهارم |   |   |   | ماه پنجم |   |   |   | ماه ششم |   |   |   | ماه هفتم |   |   |   | ماه هشتم |   |   |   | ماه نهم |   |   |   | ماه دهم |   |   |   | ماه یازدهم |   |   |   | ماه دوازدهم |   |   |  |
|      | هفته  |   |   |   | هفته    |   |   |   | هفته    |   |   |   | هفته      |   |   |   | هفته     |   |   |   | هفته    |   |   |   | هفته     |   |   |   | هفته     |   |   |   | هفته    |   |   |   | هفته    |   |   |   | هفته       |   |   |   | هفته        |   |   |  |
| ۴    | ۳   | ۲ | ۱ | ۴ | ۳       | ۲ | ۱ | ۴ | ۳       | ۲ | ۱ | ۴ | ۳         | ۲ | ۱ | ۴ | ۳        | ۲ | ۱ | ۴ | ۳       | ۲ | ۱ | ۴ | ۳        | ۲ | ۱ | ۴ | ۳        | ۲ | ۱ | ۴ | ۳       | ۲ | ۱ | ۴ | ۳       | ۲ | ۱ | ۴ | ۳          | ۲ | ۱ | ۴ | ۳           | ۲ | ۱ |  |
| ۳۰   | سفیدکاری سقف و بدنه                                       |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |            |   |   |   |             |   |   |  |
| ۳۱   | سقف کاذب  |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |            |   |   |   |             |   |   |  |
| ۳۲   | سقف کاذب کناف   |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |            |   |   |   |             |   |   |  |
| ۳۳   | دریهای پیش ساخته نودر                                     |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |            |   |   |   |             |   |   |  |
| ۳۴   | رنگ آمیزی ساختمان به طور کامل                             |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |            |   |   |   |             |   |   |  |
| ۳۵   | سنگ ازاره   |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |            |   |   |   |             |   |   |  |
| ۳۶   | آجر نما   |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |            |   |   |   |             |   |   |  |
| ۳۷   | بند کشی   |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |            |   |   |   |             |   |   |  |
| ۳۸   | نصب شیشه دو جداره   |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |            |   |   |   |             |   |   |  |
| ۳۹   | تأسیسات برقی  |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |            |   |   |   |             |   |   |  |
| ۴۰   | لوله کشی برق  |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |            |   |   |   |             |   |   |  |
| ۴۱   | سیمها و کابلها  |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |            |   |   |   |             |   |   |  |
| ۴۲   | کلید و پریز ها  |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |            |   |   |   |             |   |   |  |
| ۴۳   | سیستم روشنایی   |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |            |   |   |   |             |   |   |  |
| ۴۴   | سیستم صوتی و ساعت ناظم                                    |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |            |   |   |   |             |   |   |  |
| ۴۵   | تابلو برق و سیستم ارت                                     |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |            |   |   |   |             |   |   |  |
| ۴۶   | دزدگیر  |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |            |   |   |   |             |   |   |  |
| ۴۷   | تأسیسات مکانیکی   |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |            |   |   |   |             |   |   |  |
| ۴۸   | لوله کشی فاضلاب   |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |            |   |   |   |             |   |   |  |
| ۴۹   | لوله کشی شوفاژ و رادیاتور ها و فن کویل                    |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |            |   |   |   |             |   |   |  |
| ۵۰   | لوله کشی آب سرد و گرم و لوله کشی گاز                      |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |            |   |   |   |             |   |   |  |
| ۵۱   | شیرآلات و وسایل و تجهیزات بهداشتی (سرویس و ابدر خانه ...) |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |            |   |   |   |             |   |   |  |
| ۵۲   | تأسیسات داخل موتورخانه به طور کامل                        |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |            |   |   |   |             |   |   |  |
| ۵۳   | تجهیزات   |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |            |   |   |   |             |   |   |  |
| ۵۴   | تجهیزات (کابینت ، کپسول آتش نشانی ، آمپلی فایرو...)       |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |            |   |   |   |             |   |   |  |
| ۵۵   | برچیدن کارگاه   |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |            |   |   |   |             |   |   |  |

امضاء ناظر :

امضاء پیمانکار :

به استناد بند ب ماده ۱۸ شرایط عمومی پیمان تأیید می گردد.

معاونت اجرایی اداره کل نوسازی مدارس