برنامه زمانبندی دیوار کشی پروژه : .....

کار فرما : اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان **نام پیمانکار :** ..... **شماره قرارداد :** ..... **تاریخ شروع قرارداد :** .....

ردیف	شرح عملیات	ماه اول				ماه دوم				ماه سوم				ماه چهارم				ماه پنجم				ماه ششم				ماه هفتم				ماه هشتم				ماه نهم				ماه دهم				ماه یازدهم				ماه دوازدهم			
		هفته				هفته				هفته				هفته				هفته				هفته				هفته				هفته				هفته				هفته				هفته				هفته			
		۱	۲	۳	٤	۱	۲	۳	٤	۱	۲	۳	٤	۱	۲	۳	٤	۱	۲	۳	٤	۱	۲	۳	٤	۱	۲	۳	٤	۱	۲	۳	٤	۱	۲	۳	٤	۱	۲	۳	٤	۱	۲	۳	٤	۱	۲	۳	٤
۱	تجهیز کارگاه																																															
۲	تهیه نقشه خاک برداری پی کنی																																															
۳	قالب بندی فونداسیون زیر دیوار																																															
۴	آرماتور بندی فونداسیون																																															
۵	بتن ریزی فونداسیون																																															
۶	کرسی چینی																																															
۷	پلاستر زیر عایق																																															
۸	عایق کاری																																															
۹	سنگ پلاک																																															
۱۰	آجر کاری																																															
۱۱	قالب بندی و بتن ریزی شناژ قائم																																															
۱۲	نما سازی																																															
۱۳	بند کشی																																															
۱۴	قرنیز روی دیوار																																															
۱۵	فلاشینگ																																															
۱۶	پایه های فلزی																																															
۱۷	نظافت و حمل نخاله ها																																															

امضاء ناظر پروژه : **امضاء پیمانکار :** **به استناد بند ب ماده ۱۸ شرایط عمومی پیمان تأیید می گردد.**

معاونت اجرایی اداره کل نوسازی مدارس