

## برنامه زمانبندی سرویس بهداشتی پروژه :

کار فرما : اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان      نام پیمانکار : .....      شماره قرارداد : .....      تاریخ شروع قرارداد : .....

ردیف	شرح عملیات	ماه اول	ماه دوم	ماه سوم	ماه چهارم	ماه پنجم	ماه ششم	ماه هفتم	ماه هشتم	ماه نهم	ماه دهم	ماه یازدهم	ماه دوازدهم																									
		هفته	هفته	هفته	هفته	هفته	هفته	هفته	هفته	هفته	هفته	هفته	هفته																									
		۴	۳	۲	۱	۴	۳	۲	۱	۴	۳	۲	۱	۴	۳	۲	۱	۴	۳	۲	۱	۴	۳	۲	۱	۴	۳	۲	۱	۴	۳	۲	۱	۴	۳	۲	۱	
۱	تجهیز کارگاه																																					
۲	پیاده کردن نقشه - پی کنی - پی سازی																																					
۳	اجرای فونداسیون																																					
۴	کرسی چینی - عایق کاری																																					
۵	اجر کاری تا زیر سقف و اجرای ستونهای بتنی																																					
۶	اجرای سقف تیرچه بلوک																																					
۷	شیب بندی پشت بام																																					
۸	ایزوگام																																					
۹	نما سازی - پیاده رو دور ساختمان																																					
۱۰	بند کشی و قرنیزهای بتنی																																					
۱۱	بلوکاز - شن ریزی بتن مگر روی آن																																					
۱۲	اجرای سنگ پلاک دیوارها و قرنیز																																					
۱۳	گچ و خاک - سفید کاری سقف و بدنه																																					
۱۴	تهیه و نصب در و پنجره فلزی																																					
۱۵	کاشیکاری - سرامیک																																					
۱۶	نقاشی و رنگ آمیزی ساختمان																																					
۱۷	تهیه و نصب شیشه																																					
۱۸	لوله کشی آب - فاضلاب و نصب سایر تأسیسات مکانیکی																																					
۱۹	سیم کشی برق - تلفن - نصب کلید و پریز و لامپ																																					
۲۰	نظافت کامل																																					

به استناد بند ب ماده ۱۸ شرایط عمومی پیمان تأیید می گردد.  
 معاونت اجرایی اداره کل نوسازی مدارس

امضاء پیمانکار

امضاء ناظر